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2 Genomgång av projektet 
ens går igenom det material som blivit skickat till samebyn före mötet. Vi vill 

med detta möte redan tidigt, innan vi går ut på formellt samråd, få så mycket input som möjligt för 
våra alternativa stråk som vi nu har i projektet (bilaga 1 och 2). Vi vill också så tidigt som möjligt 
i processen, med utgångspunkt från samebyns synpunkter göra justeringar och anpassningar så att 
vi har ett så bra underlag som möjligt när vi sedan går ut på samråd.  
 

 berättar att den formella samrådsprocessen enligt miljöbalken kommer att ske i två steg, först 
genomförs ett samråd med berörda kring de alternativa stråken. När vi fått in synpunkter och 
yttranden från det samrådet kommer de att sammanställas och ligga till grund för vårt stråkval. 
När vi valt stråk kommer vi att detaljstudera stråket och lägga in en ledningssträckning. När det är 
gjort kommer vi sedan att gå ut på ytterligare ett formellt samråd för den valda 
ledningssträckningen. Det första formella samrådet kommer i slutet av november alt början av 
december 2020. Det andra planeras i mitten av mars 2021 och den färdiga ansökan planeras vara 
klar för att skickas in till Ei under tidig höst 2021. Handläggningstiden hos Ei är idag ca 18 
månader.  
 

ställer frågan varför det är så många olika ”streck” på kartan! Projektet måste enligt 
tillståndsprocessen utreda och studera olika alternativ för att kunna utvärdera och jämföra och 
slutligen mot bakgrund av olika intressen, såväl rennäringsfrågor som andra intressen göra ett så 
bra avvägt val som möjligt av placeringen av ledningen. Vidare så är det så att om vi går in i 
processen med bara en lösning redan från början så är risken för att vi ska gå på något som helt 
stoppar möjligheten till anslutning.  
 
Vi börjar med att gå igenom alternativen från Grundfors och uppåt (A1, A2 och A3). I det 
sammanhanget nämner  att de från samebyns sida inte har några åsikter alls om de stråk 
som går genom angränsande samebys område. De är bara fokuserade på de alternativ som berör 
deras område, dvs området norr om Juktån. Vi går vidare och tittar med lite fokus på stråk B2, där 
ligger en svår passage över Sandbäcken som nu samebyn håller på att bygga bort genom att 
anlägga en renbetsbro över vattendraget. Det stråket är därmed lite olämpligt. Stråk B1 passerar 
över Sandsjönäs där meddelar att det finns en renvaktarstuga enligt kartan men den är 
felplacerad.  
 

 informerar om att enligt samebyns renbruksplan så finns det anläggningar (beteshagar och 
renvaktarstugor) och nyckelområden längs med stråk D2. Han säger också att området är väldigt 
blött så det finns nackdelar med stråket dels utifrån ett tekniskt- och anläggningsperspektiv och 
dels utifrån rennäringens intressen. För att ansluta Storliden så förordar samebyn CI, C3 och D1. 

 visar på samebyns utarbetade rengis och vi studerar tillsammans var dessa anläggningar 
finns. Projektet ställer frågan om det skulle vara möjligt att få ta del av data som finns i deras 
rengis vilket skulle underlätta och förbättra projektets utredningsmaterial. Projektet har de 
allmänna data som går att hämta på öppna officiella databaser, bl.a. IREN-mark. Data som finns 
där är ofta inte uppdaterat och samebyns egna data är en bättre nulägesbeskrivning av hur 
markerna används.  lovar att undersöka saken med sina kollegor i samebyn om det går att 
delge projektet samebyns data över området. I annat fall kommer de att skicka tillbaka någon form 
av karta i .pdf-format eller liknande. Efter erhållen kartbilaga över stråkförslagen som projektet 
skickar över till samebyn granskar samebyn och återkopplar med kommentarer kring de olika 
dragningarna. 
 
 

 berättar också att samebyn håller på att projektera en ny styrhage-styrstängsel mellan 
Stortjärn via Abborsjön och vidare mot Juktån, en anläggning som blir ca 15 km lång.  
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3 Avslutande synpunkter 
Projektet vill avslutningsvis tacka för att det gick att genomföra detta möte med så kort 
framförhållning. Mötet har varit mycket bra och vi har fått mycket användbar information. Vi vill 
också nämna att vi vill fortsätta dialogen med samebyn på detta sätt och i den anda som vi haft 
idag.  
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