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1 Sammanfattning 

Sweco har fått i uppdrag av Energimarknadsinspektionen att 
undersöka om en kapitalbasvärdering kan utföras med hjälp av EBR-
katalogen. Analysmetoden som har tillämpats baseras på 
hypotesprövning, där hypotesen är att det går att använda EBR-
katalogen som grund vid kapitalbasvärdering av elnätsbolagens 
investerade tillgångar. Denna hypotes har brutits ner till 
huvudområden som innefattar vissa frågor som besvaras.  

Konceptet med att basera, om så bara delvis, kapitalbasvärderingen 
av elnätsföretag på EBR:s Kostnadskatalog har brister. 

Kostnadskatalogen har för lokalnät ett stort omfång som täcker de 
vanligaste förekommande konstruktionerna medan för regionnät så är 
omfånget väsentligt mer begränsat. Kostnadskatalogen behandlar 
enbart elektriska anläggningar, därmed är stöd- och driftsystem samt 
AMR-system med tillhörande mätare ej upptagna. 

Kostnadskatalogens P1-nivå är ej lämplig att använda för att studera 
ett enskilt anläggningsprojekt men användbarheten ökar med ökad 
studerad projektmängd. 

Den kostnadsuppföljning som EBR gör för kostnadskatalogen sker på 
anläggningskategorinivå och inte för specifika anläggningar. Detta 
förfarande medför att en insikt i den faktiska kostnadsutvecklingen för 
anläggningar ej entydigt går att urskilja. 

Se kapitel 9 Slutsatser för mer utförlig redovisning av Sweco:s 
slutsatser. 

Till konsultens kännedom existerar det i dagsläget ej något bättre 
alternativ med samma täckningsgrad. 
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2 Förklaring av begrepp  

Kapitalbas: Investerade tillgångar. 

Kapitalbasvärdering: En bedömning/uppskattning av 
investerade tillgångar. 

Standardkostnad: En standardkostnad är ett i förtid 
beräknat värde för en viss uppoffring eller 
prestation för en kommande tidsperiod. 
Denna beräkning baseras på tidigare 
erfarenhet. 

Kapitalkostnader: Kostnader för eget kapital samt 
räntekostnader.  

Operationella kostnader: Kostnader som relaterar till driften av 
verksamheten.   

Frekvensnyckel: Den fördelning av enklare arbetsmoment/ 
anläggningsdelar som beskriver mer 
komplexa momentet/ anläggningar.  

Kostnadskatalogen: Detta avser EBR-katalogens delar KLG 1 
(lokalnät) samt KLG 2 (regionnät).  

EBR: Elektrisk Byggnads Rationalisering   

3 Inledning 

Vid Energimarknadsinspektionen pågår ett projekt om utarbetande av 
standardkostnader för värdering av elnätsföretagens kapitalbas. 
Sweco har fått i uppdrag av Energimarknadsinspektionen att 
undersöka om katalogen kan användas som grund i syfte att helt eller 
delvis beräkna trovärdiga och rimliga standardkostnader för lokal- och 
regionnätsanläggningar vid den första förhandsregleringsperioden som 
startar 2012. 
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3.1 Vad är EBR1? 

EBR är ett system för rationell planering, byggnation och underhåll av 
elektriska distributionsanläggningar mellan spänningarna 0,4-145 kV. 
EBR omfattar standardiserade konstruktioner med satslagd materiel, 
konstruktion-, drift-, produktions- och underhållstekniska anvisningar 
samt elsäkerhetsanvisningar, ESA. EBRs Kostnadskatalog omfattar 
lednings- och stationsanläggningar. EBR utvecklas ständigt för att vara 
uppdaterad där förändringarna inom industri, enkelhet och effektivitet 
inom de olika delarna prioriteras. Standardisering och tillämpad 
produktionsteknik är verktyg för att rationalisera verksamheten. EBR 
initierar även utbildning inom eldistributionsföretagens fackområde och 
framställer informationsmaterial. EBR ska vara en av myndigheternas 
naturliga kontakter med branschen i säkerhetsfrågor. 

3.2 Bakgrund 

EBR-idén föddes i mitten av 1960-talet för att skapa rationella 
"standarder" och byggmetoder för elektriska distributionsanläggningar. 
Detta mot bakgrund av att det vid den tiden fanns en uppsjö 
konstruktioner och metoder i branschen för att bygga anläggningarna. 

3.3 Organisation 

EBR-arbetet leds av en kommitté med representanter för Svensk 
Energis medlemsföretag, Energi Företagens Arbetsgivarförening, 
Kommunala Företagens Samorganisation och Svenska Kraftnät i 
samarbete med personalorganisationerna inom området. 

3.4 EBR:s mål  

Enligt Svensk Energi ska EBR verka för: 

 Elnäts- och serviceföretagen ska kunna jobba med rationella 
konstruktioner som ska vara beprövade eller noggrant utprovade. 

 
 Effektiva metoder som ska baseras på metod- och tidsstudier. 
 
 Bygg-, drift- och underhållsteknik som tillgodoser myndighetskrav 

och kraven på en god arbetsmiljö. 
 

                                                 
1 Källa: www.ebr.nu 
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 En komplett Kostnadskatalog baserad på tillämpning av EBR 
 
 EBR måste inte alltid vara det bästa valet i varje enskild 

komponent. Genom att EBR erbjuder ett komplett system för 
planering, projektering, beredning, inköp och utförande blir den 
ändå det mest kostnadseffektiva alternativet. 

4 Problemformulering 

Problemformuleringen för denna utredning är:  

”Kan EBR-katalogen användas som grund för att beräkna trovärdiga 
och rimliga standardkostnader för lokal- och regionnätsanläggningar 
för den första förhandsregleringsperioden som startar 2012?” 

– Energimarknadsinspektionen 

Denna utredning avser att endast studera Kostnadskatalogen som 
grund för kapitalbasvärdering. En analys av standardkostnader kräver 
ett ställningstagande beträffande valet av kapitalvärderingsmetod vid 
kostnadsvärdering, vilket inte omfattar detta projekt.  

För att kunna ge ett mer differentierat utlåtande beträffande Kostnads-
katalogens lämplighet har vi valt att betrakta frågeställningen ur tre 
perspektiv: objektivitet, omfång och korrekthet. 

Objektivitet 
 Finns en transparens och återskapbarhet i metodiken för 

kostnadsbedömningar i Kostnadskatalogen? 

 Är metodiken för framtagandet av kostnaderna i 
Kostnadskatalogen tillräckligt objektiv?  

Omfång 
 Är Kostnadskatalogen täckande för de investeringar som ska 

utgöra kapitalbasen för ett elnätsföretag? 

 I vilken utsträckning utelämnas moment/anläggningar/delar i 
Kostnadskatalogen som bör betraktas som kapitalbas? 

 Behandlas endast moment/anläggningar/delar i 
Kostnadskatalogens P1-koder som kan anses vara kapitalbas? 
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Korrekthet 
 Överensstämmer kostnadsvärderingen av elektriska distributions-

anläggningar enligt Kostnadskatalogen med verklig 
konstruktionskostnad? 

 Är kvalitetssäkring av indata/materialet i Kostnadskatalogen 
tillräcklig? 

 Görs kostnadsbedömningarna i Kostnadskatalogen med tillräcklig 
noggrannhet? 

 Är kostnadsutvecklingen för KLG 1 och KLG 2 P1 med index för 
ingående kostnadsparametrar speglad i kostnadsutvecklingen i 
samhället på ett rimligt sätt? 

4.1 Avgränsningar 

 Ingen analys av kostnadsvärdering av kapitalbas utförs. 
 
 Det är endast P1-nivån av Kostnadskatalogen som studeras för 

kapitalbasvärderingen. 
 
 Projektet avser ej att behandla frågor som rör eventuella konflikter 

mellan olika intressenter som kan uppkomma vid baserandet av 
kapitalbaserna på Kostnadskatalogen. 

 
 Projektet avser ej att undersöka möjliga scenarion för vad en 

reglering med kapitalbasen baserad på Kostnadskatalogen kan få 
för följder. 

 
 Projektet tar ingen hänsyn till utformningen av kommande 

reglerdesign/modell. 
 

5 Metodik - hypotesprövning 

5.1 Analysmetodik 

Analysmetodiken som har tillämpats bygger på hypotesprövning. Ett 
hypotesträd har byggts upp som sedan tillförts indata som baserats på 
intervjuer och övrigt insamlat materiel. Hypotesträdet är indelat i tre 
huvudgrenar; objektivitet, omfång samt korrekthet, för att återspegla 
de tre perspektiven ur vilken frågeställningen beaktas. Hypotesen som 
testas är att: Det är möjligt att basera kapitalbasvärderingen av elnät 
på Kostnadskatalogen! 
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5.2 Osäkerhet i bedömningarna 

Då indata till analysen till stor del bygger på intervjuer och svaren som 
har erhållits kan ses som något subjektiva kan en viss osäkerhet råda. 
Det existerar även en sannolikhet att den analysmodell som har 
tillämpats oavsiktligt utelämnar faktorer som har en inverkan på 
resultatet, dock anses det ha liten påverkan om så är fallet. 

6 Faktainsamling EBR 

Kostnadskatalogen är bland annat uppdelad i två olika 
Kostnadskataloger, en för lokal- och optonät och en för regionnät: 
”KLG 1:09 Kostkatalog lokal- o optonät” samt ”KLG 2:09 Kostkatalog 
regionnät”. Dessa kommer framöver att benämnas KLG 1 samt KLG 2.  

Båda dessa kataloger är indelade i tre underkataloger: 

 ”P1 Planeringskatalog” 
 ”P2 Projekteringskatalog” 
 ”P3 Produktionskatalog” 
 
Nedan kommer dessa att benämnas P1, P2 samt P3. 

”P4 Produktionsteknik Bygg”, ”P5 Frekvensstudie” samt ”P6 
Tidsstudier” är underliggande kataloger där endast P4 finns tillgänglig i 
Kostnadskatalogen. P5 och P6 är de mest detaljerade delarna där 
tider samt frekvenser för alla ingående utföranden finns. 

6.1 EBR:s uppbyggnad 

Detta avsnitt syftar till att beskriva metodiken som används av Svensk 
Energi för att ta fram KLG 1 och KLG 2. Samtlig fakta som legat till 
grund för kapitel 6 baseras på information som erhållits vid intervju 
med Ulf Wagenborg (Svenska Energi) samt som finns beskrivet i EBR-
katalogen.  

6.1.1 Metodik 

Metodiken som används för att ta fram kostnader för konstruktionen av 
olika typanläggningar grundar sig i studier av olika konstruktionsprojekt 
för elektriska distributionsanläggningar. Metodiken bygger på att 
använda tids- och frekvensstudier av arbetet med konstruktions-
projekten för att kunna beskriva kostnaden för en viss typanläggning. 
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Det vill säga en ”Bottom-up” struktur där de grundläggande momenten 
i arbetet att bygga upp en elektriskdistributionsanläggning studeras för 
sedan beskriva mer komplexa arbetsmoment för uppförandet av 
elektriska distributionsanläggningar. 

6.1.1.1 Tidsstudier 

Väldefinierade arbetsmoment studeras för att fastställa hur mycket 
arbetstid som åtgår för att utföra dessa. Studierna utförs av oberoende 
konsulter på uppdrag av Svensk Energi på slumpvis utvalda 
konstruktionsprojekt. Utfallet av studierna vägs sedan samman för att 
beskriva tidsåtgången för ett specifikt arbetsmoment. Detta underlag 
utgör basen i uppbyggnaden av P6-nivån för KLG-katalogerna, se 
Figur 1. Dessa tidsstudier kan ha en lång livstid då vissa moment inte 
anses förändras över tiden.  

 

 

Figur 1 visar hur Kostnadskatalogen byggs upp från P6 nivån till den översta nivån P1. 

6.1.1.2 Frekvensstudier 

Mängden av ett visst arbetsmoment som behövs för att utföra en viss 
anläggning studeras i flera slumpvis utvalda anläggningsprojekt. 
Utfallet från de olika anläggningsprojekten vägs sedan samman för att 
ge en genomsnittlig förekomst av respektive arbetsmoment. Studierna 
utförs av oberoende konsulter på uppdrag av Svensk Energi. Detta 
underlag tillsammans med tidsstudierna från P6-nivån utgör 
underlaget på P5-nivån, se Figur 1, i Kostnadskatalogen. 
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Frekvensstudierna utförs för de olika aggregeringsnivåerna och ger 
upphov till olika frekvensnycklar som beskriver hur mycket av de olika 
momenten som skall ingå i den högre aggregeringsnivån.  

6.1.1.3 Aggregeringsnivåer 

Kostnadskatalogen är indelad i aggregeringsnivåer från P6 till P1. P6 
är den grundläggande nivån med tidsstudier av väldefinierade 
arbetsmoment och P5 är frekvensstudier som beskriver frekvensen av 
dessa vid uppförandet av de enklaste anläggningsdelarna. Varje 
arbetsmoment eller anläggningsdel tilldelas en specifik kod, 
anläggningsdelarna i P5 beskrivs utifrån de P6-koder, arbetsmoment, 
som i genomsnitt behövs för att utföra den önskade anläggningsdelen. 
Från de grundläggande nivåerna P5 och P6 beskrivs 
konstruktionskostnaden för mer komplexa anläggningsdelar i P4-nivån 
i termer av P5-koder. Förfarandet att beskriva koderna på en nivå med 
frekvenser av koderna från nivån under i KLG-katalogerna upprepas 
upp till P1-nivån. Frekvenserna som används för att beskriva 
aggregeringen från en underliggande till en överliggande nivå i 
Kostnadskatalogen definieras av frekvensnycklar. Frekvensnycklarna 
uppdateras relativt ofta, oftast varje år. Det är olika 
uppdateringsintervall för olika aggregeringsnivåer. Generellt sett så 
uppdateras frekvensnycklarna för nivån P2-P1 med lägst intervallet. I 
avsnitt 6.1.2 ges ett exempel på aggregeringsförfarandet där en P1-
kod bryts ner till P5-koder.  

6.1.2 Kostnadskatalogens aggregering, ett exempel 

P1 har övergripande kostnadsposter som är aggregerade från de mer 
detaljerade koderna P2-nivån, vilka i sin tur bygger på P3, P4, P5 samt 
P6. Aggregeringen utförs med hjälp av frekvensnycklarna. De 
kostnader som anges av P1-nivån är baserade på arbetsmoment som 
är specificerade i EBR-standarden. 

För att påvisa aggregeringen som används vid sammanställningen av 
Kostnadskatalogen så tas ett exempel upp för nybyggnad av Hsp-
hängkabel 95 NB, kod G 12203, se Figur 3. Detta exempel gäller för 
uppbyggnad av kostnader för både KLG 1 och KLG 2. För översikt av 
nedbrytningen se Figur 2.  
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Figur 2 visar en översiktsbild på nedbrytningen av P1-koden G12203 Hsp-hängkabel från P1 nivån till P5-nivån. 
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Figur 3 visar ett utdrag ur KLG 1, P1 koden för byggnation av Hsp-hängkabel återges. 

 
Figur 4 visar de frekvensen av de ingående P2 koderna, A koder, för P1 G12203 

återgiven i Figur 3. 

Kostnadspunkten G 12203 Hsp-hängkabel 95 NB, se Figur 3, byggs 
upp av flera delkostnader som går att finna i den mer detaljerade P2-
katalogen. Figur 4 beskriver vilka delkostnader samt frekvensen av 
dessa som tas med i aggregeringen för nybyggnationen av Hsp-
hängkabeln. 
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Vidare följer samma resonemang där de olika kostnaderna på P2-nivå, 
som är presenterade i Figur 4, bryts ner ytterligare till P3-nivå, se Figur 
5. Denna nedbrytning gäller för arbetskoden A12203 Hsp-hängkabel 
95, se översta raden i Figur 4. P2-koden 12203 är specificerad med 
enheten km och byggs upp av P3-katalogens koder enligt Figur 5.  
I denna indelning ingår bland annat kod 81019, se fjärde raden i Figur 
5. 81019 Resa stolpe jord 12-24 kV hängk enheten st och antal är för 
denna 9,5. Alltså, det räknas med att det i genomsnitt behövs 9,5 
stolpresningar av denna typ per km för att bygga hängkabel. 
 

 
Figur 5 visar hur en P2-kod är uppbyggd av flera P3-koder. 

Var och en av de momenten som visas i Figur 5 kan analyseras vidare 
då dessa är uppbyggda av flera P4-koder, se Figur 7. De olika 
momenten som ses i Figur 5 är specificerade så att de uppfyller 
behoven för en kilometer hängkabel.  
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Figur 6 visar det utvalda momentet som bryts ner. 

 

 
Figur 7 visar de P4-koder som beskriver momentet ”Resa stolpe jord” 12-24 kV H-

kabel 
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Då det finns flera olika typer av gropdjup för att resa en stolpe så 
återfinns en nivå till P5 som preciserar den typ som används i P4-
katalogens uppställning för det nämnda arbetet, se Figur 8. 
 

 
Figur 8 visar P5-koderna som ingår i P4-koden 42.100.11M. 

 
Sammanfattningsvis kan det nämnas att de olika momenten samt 
frekvenser av momenten som aggregeras till den slutgiltiga P1-
katalogen bygger på studerade anläggningsprojekt. En frekvensstudie 
ligger till grund för hur mycket av de olika momenten som behövs i 
medeltal för ett färdigställande av anläggningsprojektet. Därmed sagt 
kan det skilja mellan planerad kostnad och det faktiska utfallet, dock 
ger denna uppskattning en bättre överensstämmelse till verkligt utfall 
om denna tillämpas på större områden och flera anläggningsprojekt 
där avvikelserna kompenserar för varandra.   
 
Aggregeringen som har beskrivits ovan går endast att genomföra om 
man har tillgång till dokument som påvisar de olika kodernas 
sammanhörighet. Dessa säljs separat och ingår ej som en del av 
Kostnadskatalogen.  
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6.1.3 Övriga förutsättningar för EBR-standarden 

Kostnaderna i P1 nivån i Kostnadskatalogen gäller enligt Svensk 
Energi under följande förutsättningar: 
 
 att arbetet omfattar normala åtgärder och att EBR standard 

används där sådan finns 
 att arbetena kan utföras i en följd 
 att arbetet utförs under normala förhållanden med smärre inslag av 

snö, kyla och tjäle 
 att arbetet ej omfattar stort inslag av vinklar, korsningar, brottsäkra 

sträckor, mosskonstruktioner och bergstolpar, ej heller korta 
ledningssträckor 

 att restiden inte ingår i montörstiden. Kostnaderna inkluderar 
däremot restid 

 att moms inte ingår. 
 
Ytterligare information om förutsättningar återfinns i produktionsteknik-
handlingen PB 101. 
 
Katalogernas kostnader inkluderar inte nedanstående kostnader; 

Operativa kostnader: 

 övergripande ekonomisk och personell planering 
 övergripande nätadministration (koncessioner, ledningsrätt, juridik, 

m. m) 
 forskning och utveckling 
 nätavräkning (automatisk mätvärdesinsamling, tim- och 

schablonavräkning, m. m) (drift) 
 driftövervakning (drift) 
 miljö- och kvalitetssystem  
 nätmarknadsadministration (leverantörsbyten, leveransavtal, 

tariffer, m. m) 
 
Kapitalkostnader: 
 
 driftövervakning (inköp) 
 nätavräkning (automatisk mätvärdesinsamling, tim- och 

schablonavräkning, m. m) (inköp) 
 
För att uppnå full självkostnad rekommenderar EBR/Svensk Energi att 
till katalogens kostnader bör läggas ett pålägg svarande mot 
respektive företags kostnader för ovan nämnd verksamhet. Detta 
pålägg varierar mellan olika företag men rekommenderas ligga mellan 
3-8 % på den totala anläggningsprojektkostnaden enligt Svensk 
Energi.  
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6.1.4 Indelning av kostnader i P1 

De olika kostnadsestimeringarna som återfinns i P1 gällande KLG 2 
har följande uppdelning; 

Timmar Kostnad i kronor 

Bered Mont Maskin Utrust EA Arbete Materiel Maskin Utrust Övrigt

Figur 9 visar hur uppdelningen av tid respektive kostnad är i KLG 2. 

De olika kostnadsestimeringarna som återfinns i P1 gällande KLG 1 
har följande uppdelning; 

Timmar Kostnad i kronor 

Bered Mont Maskin EA Arbete Materiel Maskin Övrigt 

Figur 10 visar hur uppdelningen av tid respektive kostnad är i KLG 1 

Specificering av de olika indelningarna i Figur 10 beskrivs nedan: 

6.1.4.1 Arbete 

För täckande av arbetskostnaderna har ett arbetsomkostnadstillägg 
gjorts uppgående till 152 % av timkostnaden. Detta pålägg innefattar 
nedanstående kostnader vilka är direkt hänförbara till de arbeten som 
finns upptagna i Kostnadskatalogerna. Uppgifterna för detta pålägg 
har sammanställts ur data från elnätsföretagen. 

Arbetsomkostnadspålägg

20%

24%

34%24%

50%

nätplanering/projektering

arbetsledning

traktamenten, restid, personaltransporter, fordon

verktyg, rastbodar, skyddskläder, lokaler

utbildning, personaladministration, övriga kontorsomkostnader
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1. nätplanering/projektering 20 % 

2. arbetsledning 24 % 

3. traktamenten, restid, personaltransporter, fordon 34 % 

4. verktyg, rastbodar, skyddskläder, lokaler 24 % 

5. utbildning, personaladministration, övriga 
kontorsomkostnader 

50 % 

  Summa 152 % 

6.1.4.2 Materiel 

Kostnaden för materiel är beräknad att gälla prisnivån i början av 
aktuellt år med de erhållna rabatterna. Materielkostnaderna är 
baserade på elnätsföretagens materielkostnad. 

För täckande av materielomkostnaderna har ett pålägg gjorts om 8 % 
på inköpskostnaden. Detta pålägg täcker kostnader för; 

 inköp 
 lagerhantering 
 räntor för inneliggande lager 
 transporter till arbetsplatser 
 lokalkostnader 
 

6.1.4.3 Maskin 

Dessa kostnader avser en maskin med förare för schaktning, 
stolpresning, lindragning samt transporter inom arbetsplatsen. 
Kostnaden för maskiner hämtas från elnätsföretagen där årskostnaden 
för de olika maskinerna fördelas på de effektiva arbetstimmarna.  
 
I katalogen används följande maskintyper: 

 Kabelschaktmaskin 
 Ledningsbyggnadsmaskin 
 
På maskinkostnaderna har inget pålägg gjorts. 
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6.1.4.4 Övrigt 

För övrigt respektive utrustning anges inte några speciella 
avgränsningar. Övrigt, i Figur 9 samt Figur 10, och utrustning i Figur 
10 är främst specialverktyg som behövs. 

 

6.2 Hur EBR:s indata sammanställs 

Indata sammanställs genom två olika studier - metodstudier/-
frekvensstudier samt kostnadsstudier. Den sistnämnda utförs av 
ekonomiutskottet medan frekvens- samt tidsstudier utförs av 
oberoende experter på konsultbasis. De sistnämnda studierna ger 
underlag till P5 samt P6. 

Ekonomiutskottet består av representanter från olika elnätsföretag 
med en god spridning på storlek av verksamhet samt EBR-ansvarig 
från Svensk Energi. Under 2009 bemannas ekonomiutskottet av: 

Bernt Hansson Härryda Energi AB, ordf. 

Jan Berglund Jämtkraft Elnät AB 

Gert Kristensson E.ON Elnät Sverige AB 

Hans-Göran Lindström Skellefteå Kraft Elnät AB 

Jan-Åke Rosenqvist Vattenfall Eldistribution AB 

Kent Sjölund  Fortum Distribution AB 

Nils Westling  Gävle Energi AB 

Ulf Wagenborg Svensk Energi, sekr. 
 
Ekonomiutskottet har som uppgift att sammanställa de 
anläggningsprojekt som har genomförts och följa upp hur kostnaderna 
har varit fördelad på de olika arbetsmomenten.  

Bland Svensk Energis medlemsföretag finns även flera 
personalorganisationer – SEKO, Unionen, Svenska Elektriker-
förbundet, SKTF och Ledarna – vilket ger goda möjligheter till insyn i 
löneutveckling samt övriga sociala kostnader på en aggregerad nivå. 
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6.3 Kostnadsutveckling av EBR:s prisestimat 

Alla kostnader i EBR är nominella och baseras på en kostnadsnivå 
gällande föregående år. Svensk Energi har som ambition att 
Kostnadskatalogen skall publiceras i början av året. Beroende på 
arbetsbelastning hos Svensk Energi och deras medlemsföretag så kan 
detta variera mellan januari och april.  

Det underlag som EBR tillhandahåller ger en möjlighet att se 
indexutvecklingar för olika kategorier. Dessa kategorier beskrivs av de 
P1-koder som ligger inom denna kategori. Översta raden i Tabell 1 
visar kategorin ”24 kV friledning klass A” som består av flera olika 
koder för olika dimensioner på ledningen samt olika bredder på 
ledningsgatan. Kostnaden för var och en av en av dessa koder har 
summerats för att beskriva den generella kostnaden för anläggningar 
inom kategorin. Konsekvensen blir att vid införande av nya koder inom 
kategorin så ökar index utan att detta återspeglar någon verklig 
kostnadsökning.  

Kostnadskatalogens index återspeglar inte kostnadsutvecklingen för 
anläggningarna utan snarare relaterar till utvecklingen av 
anläggningskategorierna, vilket inte blir rättvisande vid jämförande av 
övriga kostnadsindex. En bortskalning av de index som variationerna 
är störst i kan utföras vilket leder till en jämnare utveckling. Problemet 
beträffande att indexvärdena beskriver anläggningskategorier och inte 
typanläggningar kvarstår dock fortfarande. För att komma tillrätta med 
detta skulle ett index kunna skapas för en typanläggning. Även för 
denna typanläggning skulle indexet till stor del återspegla utvecklingen 
av anläggningsutformningen, det vill säga val som förläggningsteknik 
etc., i lika stor utsträckning som kostnaden för anläggningstypen. Detta 
då de ingående byggmomenten för anläggningen bestäms av 
frekvensnyckeln för den valda typanläggningen, P1-koden, vilken 
uppdateras regelbundet.  För att entydigt kunna spåra de verkliga 
kostnadsförändringarna så behövs en anläggningskod som är 
oberoende av hur frekvensnycklar ändras. Det vill säga att 
fördelningen av de olika momenten för anläggningskoden är låst. 
Genom att använda en sådan anläggningskod för jämförelser så 
undviker man de störningar som tillkommer i EBR-katalogens index. 

Svensk Energi har nämnt att de överväger att i kommande 
Kostnadskataloger inte publicera kostnadsindexen då dessa lätt kan 
misstolkas. 
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6.3.1 KLG 1 – Lokal- och optonät 

Kostnadsutvecklingen i katalogen KLG 1 är uttryckt som index för P1-
katalogens huvudgrupper och med 2000 års P1-värden som bas, 
index 100. Enligt Svensk Energi bör dessa indexvärden bl.a. kunna 
användas av elnätsföretagen för bedömning av den framtida 
kostnadsutvecklingen i samband med långsiktiga 
planeringsöverväganden samt vid budgetering. (Enligt EBR).  

 
 Tabell 1 visar hur KLG 1 katalogens olika koders index har förändrats.  

 
Den kraftiga ökningen av indexvärdet för beror på att kategorin ”Trafo 
och mätare” utökats till större omfång. 

Kod Arbete 
Index 

04 
Index 

05 
Index 

06 
Index 

07 
Index 

08 
Index 

09 
G109 24 kV friledning klass A 119 123 126 130 134 136
G110 24 kV friledning klass B 119 124 128 131 140 141
G121 Nybyggnad hängkabel 24 kV 108 93 158 170 175 174
G122 Nybyggnad hängkabel 12 kV 110 101 176 195 196 197
G123 ALUS 0,4 kV 115 119 123 127 132 139
G124 Optokabel i LL-nät 103 91 108 128 130 142
G144 JK Cityområde 105 108 144 149 154 159
G145 JK Tätort 104 107 122 128 132 136
G146 JK Landsbygd 108 111 159 173 190 194
G148 Optokabel i JK-nät 94 93 94 93 98 113
G151 Nätstationer 24/0,4 kV 116 128 133 133 132 173*
G152 Nätstationer 12/0,4 kV 116 131 136 135 135 187*
G159 Trafo och mätare 104 100 102 154 163 178*
G161 Frånskiljare 12-24 kV 126 127 136 136 139 139
G171 Vägbelysning i LL-nät 117 123 127 135 140 144
G172 Vägbelysning i JK-nät 95 99 103 104 110 113
G310 Kund- och marknadsservice 114 103 107 109 112 115
G312 Driftarbeten 0,4-24 kV 112 115 119 122 126 129
G322 Underhållsarbeten LL 0,4-24 kV 117 121 125 128 132 137
G330 Underhållsarbeten skog 112 116 118 121 124 128

  Medelindex på P1-nivå 111 112 127 135 140 149
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6.3.2 KLG 2 – Regionnät 

Tabell 2, innehåller ett fåtal kostnadskoder och dessa är av något 
sämre kvalitet då det inte utförs så stor mängd av denna typ av 
arbeten. Risken finns därmed att spridningen mellan arbeten är så stor 
att det genomsnittliga värdet blir missvisande.  

Kod Arbete 
Index 

04 
Index 

05 
Index 

06 
Index 

07 
Index 08* Index 09 

G1000 Stationer 107 108 112 133 140 140
G2000 Rasering stationer 100 103
G3000 Jordkabel 107 111 138 165 367  337
G5000 Luftledningar 126 131 134 144 146 141

 Medelindex på P1-nivå 113 117 128 147 188  180
Tabell 2 visar hur de olika kodernas index, för KLG 2 katalogen, har förändrats. 

Rasering av stationer, Arbetskod G2000, är ny sedan 2008. Den kraftiga höjningen av 

Index 08 för Jordkabel och för medelindex beror på att P1-katalogen utökades med ett 

stort antal jordkabelkoder. 
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6.3.3 Jämförelse av kostnadsutvecklingen inom vissa 
elkraftsspecifika kostnadsindex 

Olika elektriska apparaturers prisindex i förhållande till Medelindex på P1-nivå för KLG 1 & 2. 
2004 års värde är satt till 100.
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Figur 11 visar trender för jämförelseindex i förhållande till medelindex för KLG 1 & 2. 

Trenden för ”Electricity distribution and control apparatus” har en 
stigande lutning som följer medelindex för KLG 1 & 2 någorlunda väl 
fram till 2006 för att sedan divergera. En jämförelse mellan dessa 
medelindex och de olika elektriska apparaturernas prisindex är ej 
lämpligt då det kan förekomma variationer mellan olika koders vikt i 
medelindexen. Medelindexen är dock bättre att använda än de 
enskilda kategorierna då dessa är starkt påverkade av tillägg eller 
borttagningar av koder.  
För medelindex får en kraftig uppgång i en kostnadskod i P1-katalogen 
en uppgång av medelindexet som följd. Den kraftiga ökningen av P1-
kodens index behöver inte ha en stark anknytning till inköpspriset av 
någon speciell komponent. Trendövervakning kräver således ett större 
omfång av olika inverkande faktorer för att vara rättvisande.  
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6.3.4 Jämförelse med kostnadsutveckling i stort i samhället 

Medelindex för P1-nivån gällande KLG 1 & 2 i förhållande till KPI. Samtliga index har värde 100 vid 
år 2004.
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Figur 12 visar hur trenden för KLG 1 & 2 förhåller sig till KPI. 

Trenderna för de olika kostnaderna visar en tilltagande divergens till 
KPI där den största avvikelsen är för KLG 2 år 2008. KPI har en 
stigande trend likt de övriga indexen dock ej lika stark. Den kraftiga 
höjningen av Index 08 för Jordkabel och för medelindex gällande KLG 
2, se Tabell 2, beror på att P1-nivån utökades med ett stort antal 
jordkabelkoder. Detta innebär inte att den verkliga kostnaden för 
jordkabelanläggningar ökat utan att P1-nivån beskriver fler typer av 
jordkabelanläggningar.  
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6.3.5 Inbördes jämförelse mellan kostnader för KLG 1 

Kostnadsindex för olika arbetskoder i KLG 1. Samtliga index har värde 100 vid år 2004.
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Figur 13 visar indexen för några av de koder som återfinns i KLG 1. 

De index som återfinns i Figur 13 är baserade på Tabell 1. Urvalet är 
baserat på att dessa arbetsmoment är de främst förekommande. 
 
Trenden för flera av de olika kostnadskoderna är samlad under 
perioden 2004 till 2005 för att sedan bli mer divergerad. De 
kostnadskoder som sedan ökar kraftigt är främst ”JK Landsbygd” samt 
”Nybyggnad hängkabel 12 kV”. Denna ökning av kostnaderna har 
troligt sin förklaring i att efter storstormarna Gudrun och Per började 
elnätsföretagen bygga dessa i svårare terräng där man tidigare valt 
andra lösningar. Anledningen till kostnadsökningen för 
jordkabelförläggningen är att det behövs en större del av 
schaktning/sprängning för att utföra kabelförläggningen, vilket är 
dyrare än plöjning. 
 
Denna observation som ges ovan leder till slutsatsen att:  
För att värdera en tidigare byggd anläggning så bör frekvensnyckel 
som gällde det året anläggningen uppfördes användas för att undvika 
att en över- eller undervärdering kommer till stånd. 
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6.3.6 Olika jämförelseindex i paritet till varandra 

Olika jämförelseindex i förhållande till Medelindex på P1-nivå för KLG 1 & 2 med 100 vid år 2004. 
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Figur 14 visar olika index i förhållande till medelindex på P1-nivå för KLG 1 katalogen. 

Samtliga index är skalade så att 2004 års nivå har värdet 100. 
Statistiken kommer från SCB, statistiska centralbyrån, Price Index for 
Domestic Supply (ITPI) by Products SPIN 2007 respektive Löneindex 
för arbetare, privat sektor (LÖIak) efter näringsgren SNI2002. 

Jämförelseindex 
Den lilafärgade linjen är ett jämförelseindex som bygger på en 
sammansättning av några av de övrigt visade indexen. 
Sammansättningen är följande: 

Bygglön 0,26
Trafo, motor, generator 0,39
Aluminium 0,25
Koppar 0,1
Summa 1
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Tabell 3 visar fördelningen av de olika indexens viktning. 

 
Faktorprisindex 

SCB har sedan 2008 sammanställt ett faktorprisindex på uppdrag av 
Energimarknadsinspektionen som tar hänsyn till följande parametrar: 

 
Kostnadsslag: Vikt: Vikt: Vikt: 
1. Löner 15 17 18 
2. Material 5 3 5 
3. Köpta tjänster 20 23 28 
4. Kapital kostnad 30 15 17 
5. Nätförluster 30 6 7 
6. Överliggande nät  36 25 
Stamnät 100   

Regionnät  100  

Lokalnät   100 

 
 
 

Lokalnät

18

5

28
17

7

25

Löner Material Köpta tjänster

Kapital kostnad Nätförluster Överliggande nät

Regionnät

17

3

23

15

6

36

Löner Material Köpta tjänster

Kapital kostnad Nätförluster Överliggande nät
 

 
För vidare insikt i de ingående delarnas uppbyggnad se Bilaga A. 
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6.3.7 Kommentarer kring Faktorprisindex och ”Jämförelseindex”  

Jämförelseindex och Faktorprisindex i förhållande till Medelindex på P1-nivå för KLG 1 & 2. 
Samtliga index har värde 100 vid år 2004. 
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Figur 15 visar ett utdrag av de index som tidigare visats i Figur 14. 

I Figur 14 visas Medelindex på P1-nivå för KLG 1 och 2, 
Faktorprisindex, som har erhållits från Energimarknadsinspektionen, 
samt framtaget Jämförelseindex. 
 
Överensstämmelsen mellan ”Medelindex på P1-nivå” och 
”Jämförelseindex” är bättre än den för ”Faktorprisindex”, dock är 
kurvanpassningen bättre för den sistnämnda. Det som skiljer sig 
mellan ”Jämförelseindex” samt ”Faktorprisindex” är att den sistnämnda 
tar hänsyn till poster som ej kan relateras till kapitalkostnader, t.ex. 
”Nätförluster”. Likt tidigare nämnt så kan inte en entydig trend ges för 
hur den verkliga kostnaden har förändrats då Kostnadskatalogens 
index har en uppbyggnad som ej tar hänsyn till viktning.  
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6.3.8 Finansiella index och deras paritet till kostnadsutvecklingen 
för KLG 1 & 2 i genomsnitt  

Ränte-, inflations- och bygglönindex i förhållande till medelindex på P1-nivå för KLG 1 & 2. 
Samtliga index har värde 100 vid år 2004.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004 2005 2006 2007 2008 2009

År

In
d

ex
vä

rd
e

Medelindex på P1-nivå för KLG 1 Inflation index Bygglön 3-mån räteindex

10 års räteindex KPI Medelindex på P1-nivå för KLG 2
 

Figur 16 visar ett utdrag av de index som tidigare visats i Figur 14. 

Vid jämförelse mellan olika finansiella index, byggarbetarlön och 
”Medelindex på P1-nivå” kan en tydlig överensstämmelse mellan 
”Bygglön” och ”Medelindex på P1-nivå” ses. Ränte- och inflationsindex 
kan vara av intresse då dessa påverkar investeringskostnader samt 
kan påvisa vissa värderingsskillnader. 
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6.3.9 Metallprisindex och överensstämmelsen till KLG 1 & 2 i 
genomsnitt 

Metallprisindex samt KPI i förhållande till medelindex på P1-nivå för KLG 1 & 2. 
Samtliga index har värdet 100 vid år 2004.

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009

År

In
d

ex
vä

rd
e

Medelindex på P1-nivå för KLG 1 Aluminium Koppar KPI Medelindex på P1-nivå för KLG 2
 

Figur 17 visar ett utdrag av de index som tidigare visats i Figur 14. 

 
Metallpriserna har även de en betydande inverkan på de arbetskoder 
som ingår i P1 för KLG 1. Därför har dessa satts i paritet till 
”Medelindex på P1-nivå”.   
 
Som kan ses i Figur 17 har ”Medelindex på P1-nivå”-kurvan en mycket 
bättre överensstämmelse med ”Aluminium”-kurvan än med ”Koppar”-
kurvan. Detta är väntat då aluminium används i mycket större 
utsträckning än koppar. Detta beror till stor del på priset då deras 
elektriska egenskaper är väldigt snarlika vad det gäller kablar, men för 
transformatorer och motorer/generatorer används nästan uteslutande 
koppar. Flera orsaker kan ligga bakom den divergering som börjar 
2007. En kan vara att priserna på elektrisk apparatur inte följer 
nedgångar i råvarupriset så starkt som uppgångar. En annan kan vara 
att uppgångar i andra påverkande faktorer kan motverka denna 
nedgång så pass att det ej är märkbart. 
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6.3.10 Indexjämförelse med Norge och Finland 

På grund av omständigheter utanför konsultens kontroll så har denna 
jämförelse ej kunnat genomföras. 
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7 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts för att inhämta information beträffande 
användningen av Kostnadskatalogen i det praktiska arbetet med 
anläggningarna samt för att få en bättre bild av arbetet med 
utformningen av katalogen. 

Ulf Wagenborg, som är ansvarig för sammanställningen av 
Kostnadskatalogen på Svensk Energi, har bidragit med information om 
hur Kostnadskatalogerna byggs upp och var grunddata för katalogerna 
härstammar ifrån. 

Intervjuer och workshops har också genomförts inom Sweco med 
konsulter som arbetar som projektledare för projektering och 
nyexploatering samt nätplanering. Flertalet av dessa konsulter har 
även tidigare arbetat med likartade uppgifter inom elnätsföretagen – 
både på ledningsnivå och på utförandenivå. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de svar som erhölls var rörande 
eniga sånär som på en punkt gällande överensstämmelsen mellan 
planerad kostnad samt faktisk kostnad. Orsaken kan vara att de 
erfarenheter som ligger till grund för dessa påståenden till stor del 
kommer från anläggningsprojekt där planeringen kan ha varit något 
forcerad (tiden direkt efter Gudrun) och på så sätt är de skattade 
kostnaderna ej väl underbyggda. 
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8 Analys av Kostnadskatalogen som grund 
för kapitalbasvärdering 

8.1 Objektivitet 

Finns en transparens och återskapbarhet i metodiken för 
kostnadsbedömningar i Kostnadskatalogen? 

Kostnaderna i katalogen är uppbyggda systematiskt med grund i 
tidsstudier av väldefinierade arbetsmoment. Metoden som används 
återanvänds varje gång katalogen uppdateras, se avsnitt 6.1 och 6.2. 
Detta ger möjlighet att härleda en viss kostnad till en specifik källa. 
Arbetet med att sammanställa Kostnadskatalogen har fortgått sedan 
mitten av 1960-talet enligt samma metodik. Under denna tid har EBR:s 
omfång utökats och tekniken förändrats vilket lett till att nya 
konstruktioner och byggnadssätt inkorporerats. Då metodiken är tydlig 
och enkel är det lätt att inkorporera dessa förändringar. Dock sker alla 
moment i Svensk Energis regi och det finns i dagsläget ingen annan 
som har fullständig insyn i arbetet. 
 
Är metodiken för framtagandet av kostnaderna i Kostnadskatalogen 
tillräckligt objektiv?  

Det finns två typer av källor för information till EBR:s Kostnadskatalog; 
den ena är elnätsföretagen och den andra är studier gjorda av 
oberoende konsulter. Studierna som genomförs av oberoende 
konsulter på tidsåtgången för olika arbetsmoment samt frekvensen 
med vilka dessa moment ingår i olika anläggningsdelar följer en 
stringent metodik, se avsnitt 6.1.1. För att göra katalogen heltäckande 
görs påslag på kostnaderna för maskiner, materiel och arbete. Dessa 
uppgifter tas fram av elnätsföretagen.  

Det finns ingen definierad metodik för hur denna information ska tas 
fram eller någon kontroll av vad den grundar sig på utan det är upp till 
elnätsföretagen att själva ha en metodik för detta. Påslag på arbetstid 
är exempelvis satt till 152 %, vilket ska inkludera nätplanering/-
projektering, utbildningskostnad osv. Djupare beskrivning av påslagets 
karaktär återfinns i avsnitt 6.1.3.  

Den ena av de två delarna av kostnadsuppskattningen förefaller ha en 
hög grad av objektivitet i sig medan denna andra förefaller vara mer 
subjektiv. Metodiken är känslig då resurser med kompetens att utföra 
tids- samt frekvensstudier är begränsad. 
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Förutom tids- och frekvensstudierna samt informationen från 
elnätsföretagen baseras kostnaderna även på information från 
personalorganisationerna SEKO, Unionen, Svenska 
Elektrikerförbundet, SKTF och Ledarna. Deras underlag vägs samman 
och kostnaden för en arbetstimme uppdateras varje år. Kostnaden för 
en maskintimme hämtas från elnätsföretagen, även denna kostnad 
uppdateras varje år.  

De underlag/indata som kommer från branschen – påslag på arbetstid 
och materialkostnader – möjliggör rent teoretiskt att branschen kan 
styra värderingen av sin kapitalbas. Det som talar emot detta är att ett 
stort antal elnätsföretag som rapporterar in underlag samt att priserna i 
Kostnadskatalogen i praktiken är normgivande för leverantörerna på 
anläggningskonstruktionsmarkanden. Ett för högt inrapporterat värde 
riskerar att driva upp kostnader för konstruktionen av nya 
anläggningar. 

8.2 Omfång 

Är Kostnadskatalogen täckande för de investeringar som ska utgöra 
kapitalbasen för ett elnätsföretag i Sverige? 
 
EBR katalogen är framtagen för att möjliggöra en rationell byggnation 
av elektriska distributionsanläggningar. Katalogen beskriver både hur 
anläggningen ska vara utformad och uppskattar kostnaden för 
anläggningen.  

Elektriska anläggningar är inte de enda investeringar som ett 
elnätsföretag behöver göra för att driva sin verksamhet. 
Elnätsföretaget behöver investera i ungefär samma utrustning som 
andra företag för att kunna driva sin verksamhet. Dessa kostnader tas 
inte med i Kostnadskatalogen, vilket beskrivs i avsnitt 6.1.3.  

De kostnader som saknas är investeringar i olika former av IT-stöd. 
Förutom affärssystem för ekonomihantering/kundhanterings- och 
faktureringssystem behövs mer specifika stödsystem som 
nätinformationssystem, geografiskt informationssystem, 
mätvärdesinsamlings- och avräkningssystem samt nätdriftsystem för 
övervakning och styrning av elnätet.  

Anskaffning och installation av dessa system är stora kostnader och 
viktiga för att få en fungerande verksamhet. Till installations- och 
anskaffningskostnaden kommer löpande kostnader i form av licenser 
samt underhåll(support).  
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I vilken utsträckning utelämnas moment/anläggningar/delar i 
Kostnadskatalogen som bör behandlas som kapitalbas i P1-koderna? 

EBR katalogen är framtagen för att möjliggöra en rationell byggnation 
av elektriska distributionsanläggningar. Katalogen beskriver både hur 
anläggningen ska vara utformade samt kostnaden för anläggningen. 
Katalogen är heltäckande beträffande normala anläggningar för 
eldistribution. P1 nivån beskriver en generell kostnad för en specifik 
anläggningstyp. Det finns speciella anläggningar som inte berörs av 
katalogen då denna typ av anläggningar är ovanliga och därför svåra 
att bestämma generella kostnader för.  

Dessa anläggningar infattar exempelvis gasisolerade ställverk i 
bergrum som det finns ett fåtal av. Frågan är om dessa ska värderas 
av ersättande anläggningar eller den faktiska kostnaden för 
anläggningen. Anläggningar och anläggningskonstruktioner som 
tidigare användes skulle aldrig uppföras idag på grund av att både 
tekniska och regelmässiga förutsättningar har ändrats. En lista över 
standard konstruktioner kan inte vara heltäckande, EBR har inte heller 
ambitionen att vara det. I figurerna Figur 18 och Figur 19 återges en 
schematisk bild som beskriver förhållandet mellan vilka anläggningar 
som täcks in av Kostnadskatalogen. I figurerna finns förutom EBR-
kategorin även en kategori av anläggningar som kan beskrivas med 
utgångspunkt från EBR samt en kategori med anläggningar vilken är 
mer eller mindre unika.    
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Figur 18 visar en principskiss som återspeglar hur täckningen för 

lokalnätsanläggningar ser ut. 

 

Figur 19 visar en principskiss som återspeglar hur täckningen för 

regionnätsanläggningar ser ut. 

Markkostnader för typanläggningarna; Jordkabel Tätort samt 
Jordkabel City, är andra kostnaden som valts att läggas utanför 
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Kostnadskatalogen då marklösensumman varierar kraftigt från fall till 
fall.  

Behandlas endast moment/anläggningar/delar i Kostnadskatalogens 
P1-koder som kan anses utgöra en kapitalbas? 

Det finns kostnadskoder som kostnadsbestämmer drift och underhålls-
arbete i nätet. Dessa arbetsmoment är specificerade i enskilda poster 
och ingår såldes inte i de poster som är intressanta vid definitionen av 
kapitalbasen för elnätsanläggningar. 

8.3 Korrekthet 

Överensstämmer kostnadsvärderingen av elektriska distributions-
anläggningar enligt P1 med verklig konstruktionskostnad? 

En stor del i hanteringen av katalogen för att uppskatta 
anläggningskostnader ligger i att välja hur anläggningen betraktas. 
Kostnadskatalogen är uppbyggd så att aggregeringsnivån ökar med 
översiktligheten i katalogen, se avsnitt 6.1 för utförligare beskrivning. 
Detta betyder att den högsta nivån, P1, är starkast aggregerad. 
Aggregeringen utgår från den underliggande nivån, P2, med en 
frekvens av de delmoment som beskriver anläggningen enligt en 
fördelning som ska motsvara medelvärdet i ett sådant 
anläggningsprojekt, se avsnitt 6.1. Alla de delar av Kostnadskatalogen 
som är prissatta bygger på olika grad av aggregering av delmoment.  
 
På grund av den höga aggregeringen med genomsnittsvärden så 
kommer kostnadsvärderingen med Kostnadskatalogen att skilja sig 
avsevärt mot verklig kostnad för anläggning för en enskild anläggning. 
För större områden med flera anläggningar kommer skillnaden mellan 
verklig kostnad och planerad kostnad att minska. Det enda fall då 
kostnaderna teoretiskt stämmer överens är om anläggnings-
konstruktionen exakt byggs upp enligt den frekvens av delmoment 
som används vid aggregeringarna i Kostnadskatalogen.  

Hur väl en kostnadsuppskattning stämmer överens med utförda 
anläggningsprojekt har inte studerats varför det inte generellt går att 
säga om vissa typer av anläggningar under- eller övervärderas av 
Kostnadskatalogen. Från de intervjuer som genomförts har det 
framförts att KLG 1 P1 stämmer väl överens med verkliga kostnader 
vad det gäller luftledningsanläggningar. Medan att 
jordkabelanläggningar oftast medför en högre kostnad än vad som 
uppskattats med KLG 1 P1. Det har även nämnts att KLG 2 P1 sällan 
eller aldrig används av vissa aktörer för att planera anläggningsprojekt. 
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Från intervjuerna kan också noteras att erfarenheten överensstämmer 
med de teoretiska begränsningarna för kostnadsvärdering enligt 
Kostnadskatalogen: uppskattningen av kostnaden för en enskild 
anläggning stämmer sällan överens med verklig kostnad men värderas 
flera anläggningar stämmer de bättre överens.  

Används en lägre nivå, P2 eller P3, i Kostnadskatalogen vid 
kostnadsuppskattningen av anläggningen erhålls en kostnad som 
ligger närmare den verkliga kostnaden än om P1 används. Att 
använda de lägre aggregeringsnivåerna i Kostnadskatalogen innebär 
ett mer omfattande arbete för att bestämma anläggningen. 

Markkostnader är något som i vissa koder har utelämnats då det är 
stor variation på ersättningsnivåer beroende på det geografiska läget. 
Jordkabel i cityområde och tätort är exempel där markkostnaden är 
utelämnad. Detta är en åtgärd som är positiv då felvärderingar annars 
skulle vara stora för dessa anläggningar.  

 

Är kvalitetssäkring av indata/materialet i Kostnadskatalogen tillräcklig? 

Kvalitetssäkringen av data som samlas in till Kostnadskatalogen är 
begränsad. Den kvalitetsanalys som Svensk Energi genomför vid 
inhämtandet av indata för till exempel inköpspris av material utgörs av 
ett homogenitetstest. De extremvärden som avviker markant från den 
stora mängden av indata utesluts vid genomsnittsberäkningarna. 

Denna granskning är otillräcklig för att säkerställa att underlaget håller 
genomgående hög kvalitet.  

Görs kostnadsbedömningarna i Kostnadskatalogen med tillräcklig 
noggrannhet? 

Med hänsyn till metodiken och nedbrytningsgraden erhålls en 
godtagbar noggrannhet i Kostnadskatalogen i stort. De finns delar av 
underlaget som har stor osäkerhet, en av dessa delar är påslagen. 
Deras andel av ett lokalnätsprojekt är ca 26 %, varav hälften är 
uppskattat av elnätsföretagen. 

Kostnad för arbetstid utgör ca 30 % av ett anläggningsprojekt varav ca 
60 % av denna kostnad är påslag.  
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Är kostnadsutvecklingen för KLG 1 och KLG 2 P1 med index för 
ingående kostnadsparametrar speglad i kostnadsutvecklingen i 
samhället på ett rimligt sätt? 

Sammantaget så anses prisutvecklingarna för de olika koderna ha 
godtagbara förklaringar. Det är dock svårt att entydigt se samband 
med olika jämförelseindex då det även förekommer metodmässiga 
förändringar så som jordkabelförläggningstekniker.  
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9 Slutsatser 

Konceptet med att basera, om så bara delvis, kapitalbasvärderingen 
av elnätsföretag på Kostnadskatalogen har brister. I dagsläget 
existerar det inte något alternativ som är bättre. Kostnadskatalogen 
har för lokalnät ett stort omfång som täcker de vanligast 
förekommande konstruktionerna medan för regionnät så är omfånget 
väsentligt mer begränsat. Kostnadskatalogens P1-nivå är ej lämplig att 
använda för att studera kostnaderna för en enskild anläggning men 
tillämpbarheten ökar med att antalet anläggningar som studeras ökar.  

Kostnadskatalogen har en uppbyggnad som möjliggör att påslag eller 
kostnadspunkter kan skalas/ersättas/tas bort utan större ansträngning. 
Detta betyder att Kostnadskatalogen är flexibel och kan anpassas till 
det sammanhang i vilket den behöver tillämpas.  

Kostnaderna i Kostnadskatalogen baseras på branschens egna siffror 
och därmed finns en möjlighet till påverkan från elnätsföretagen. Det 
som talar emot en upptrissning av kostnader är att Kostnadskatalogen 
ligger som grund för de upphandlingar av anläggningar som 
elnätsföretagen gör.  

Marklösen är en kostnad som bör redovisas separat i en egen kolumn 
i Kostnadskatalogen då denna kostnad kan variera mellan 
kapitalkostnad eller operationell kostnad beroende på hur avtal sluts. 

För att värdera tidigare byggd anläggning med så god precision som 
möjligt bör den frekvensnyckel som var gällande för tiden som 
anläggningen byggdes användas. Ett exakt årtal erfordras ej utan det 
räcker med att man kan kategorisera anläggningen till vissa intervall 
då olika frekvensnycklar gäller. En annan fråga som är av vikt är hur 
en gammal specialanläggning ska värderas. Alternativen är att helt 
bortse från denna, värdera med en ersättande anläggning eller att 
värdera efter den verkliga kostnaden.  

Med tanke på hur de index, som EBR tillhandahåller, är beräknade så 
är det omöjligt att spåra hur kostnadsutvecklingen är jämfört med 
övriga index så som metallindex osv. Skulle istället index över en 
specifik typanläggning istället för de anläggningskategorierna tas fram 
skulle en mer representativ beskrivning av kostnadsutvecklingen 
erhållas. Även för detta index skulle förändringar av byggmetoder ha 
en stark inverkan.  
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Frekvensnycklarna som styr sammansättningen av typanläggningarna 
förändras relativt ofta. Förändringarna utförs för att bättre beskriva 
arbetet som krävs för att uppföra typanläggningarna, detta är starkt 
förknippat med de geografiska förutsättningarna som gäller vid 
uppförandet av anläggningen. 

Det skulle utan en allt för stor arbetsinsats gå att sätta samman index 
för typanläggningar. För att kompensera för förändringen av 
frekvensnycklar måste dessa hållas konstant över tiden. 
Konstruktionen av index med konstanta frekvensnycklar är ett något 
mer omfattande arbete. Studien av dessa typer av index ligger utanför 
omfånget för denna utredning. 

Precisionen för regionanläggningarna i Kostnadskatalogen är bristfällig 
på grund av den dåliga frekvens av nybyggnad som råder. Dessa 
kostnader är något som berör de flesta elnätsföretagen då även 
lokalnätsägarna har anslutningsstationer som måste värderas av KLG 
2. För de regionnätsägare som finns så är det stora kapital som finns 
investerade i dessa anläggningar.  
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Figur 20 visar hur väl de olika frågorna uppfylls av EBR:s nuvarande arbetsmetod. 

Bedömningarna är oviktade, vilket innebär att en halvfylld cirkel inte 
motsvarar till exempel hälften av anläggningarna utan skall ses mer 
som en bedömning av hur väl påståendet uppfylls. Bedömningarna är 
en sammanvägning av fakta ur EBR-katalogen, intervjuer med Svensk 
Energi och Sweco:s samlade kompetens.  
 
Resultatet i Figur 20 kommenteras kort nedan: 
 
1. EBR har en väl definierad samt repeterbar metodik för 

sammanställningen av Kostnadskatalogen. Ingen åtskillnad 
mellan KLG 1 (lokalnät) eller KLG 2 (regionnät), metoden är 
den samma. 
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2. Då det inte finns någon metodik som definierar hur underlagen 
för arbetskostnadstillägget, materialkostnader eller 
maskinkostnader sammanställs kan detta inte ses som en 
objektiv process. Det finns inte heller någon gedigen 
granskning av den information som samlas in av Svensk 
Energi. För att komma tillrätta med dessa problem skulle en 
metodik behövas samt att till exempel stickprov gjordes av 
grunderna till detta underlag. 

 
3. Gällande lokalnät är det en bra täckning av de olika 

anläggningar som generellt sett byggs. Dock så är det mycket 
sämre för regionnäten då dessa anläggningar inte har samma 
standardiserade utformning. Det som gäller för båda är att det 
saknas koder för olika typer av stöd- och styrsystem. 

 
4. Då vissa kostnader är starkt varierande så utelämnas dessa ur 

Kostnadskatalogen. Detta sker i större utsträckning för 
regionnät.  

 
5. Kostnaderna som är inräknade till de olika anläggningarnas 

kostnadskoder tar endast hänsyn till kapitalbindande 
kostnader. De kostnader som hör till underhåll har egna koder 
som enkelt kan förbises.  

 
6. Gällande lokalnät så är överensstämmelsen god men sämre för 

regionnät. Då standardiseringen ej är lika använd för 
regionanläggningar så är differensen större. 

 
7. Då ingen uppföljande granskning av indata utförs tillkommer 

brister. Homogenitestanalysen är ej tillräcklig.  
 
8. Utförande av stickprov skulle höja noggrannheten.  

  
 
9. Vid jämförelse med de kostnadsutvecklingar som påverkar 

anläggningskostnaderna så följer Kostnadskatalogen dessa 
trender. Vid jämförelse med allmänna kostnadsutvecklingen så 
är Kostnadskatalogens utveckling något avvikande.  
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10 Behov av ytterligare fördjupad analys 

 Ersättande anläggningar för de som ej existerar i 
Kostnadskatalogens P1-nivå. 

 Kompletterande underlag för KLG 2 – Regionnät 
kapitalbasvärdering erfordras 

 Jämförande studie mellan verkligt utfall och den planerade 
kostnaden från Kostnadskatalogen. 

11 Referenser 

EBR – Information från Ebr.nu samt intervju med Svensk Energi. 

SCB – Faktor pris index (Nätföretag), Price Index for Domestic Supply 
(ITPI) by Products SPIN 2007 respektive Löneindex för arbetare, privat 
sektor (LÖIak) efter näringsgren SNI2002. 

Sweco – Intervjuer med konsulter inom berörda områden. 

 


